

軽水炉燃料等の安全高度化ロードマップ検討 WG

グループ 2

進捗状況

前回全体会議（2017年12月21日）以降の進捗は以下のとおり。

- 2/7に Gr 2 幹事（東電 HD 山内）と Gr1/2/3 メンバー(MHI 福田)と打ち合わせ、以下の方針で次回全体会議に向けて準備を進めることを確認した。
  - 安全評価手法の高度化が主担当の Gr2 は、他の Gr すべてと関連するため、Gr 間をまとめたロードマップ及び技術マップに参画し、そこにおいて Gr2 の該当箇所を適切に認識することを念頭に作業を進めていく。
  - このことを踏まえ、Gr1/3 の合同会合に参加し、必要な調整を図る。
  - 一方、次回全体会合に向けた Gr2 内の調整等は、会合ではなくメール審議で行う。
  - Gr2 の課題調査票項目のひとつである SFP については、炉心周りの安全とは別途に、独立してロードマップ案の作成を試みる。ただし、時間軸への展開は、基本的に短期の課題への対応がそのまま中長期へ継続する形になると予想。
  - Gr 2 の課題調査票は特に現状案から修正は不要。
- 2/8にメール審議を開始した。
- 2/13の Gr1 及び Gr3 の合同会合に Gr2 の幹事及び複数メンバーが参加し、全体の進め方について協議・確認するとともに、Gr2 として、インターフェイスを含め全体会合に向けたまとめ方に変更はないことを確認した。
  - 炉心周りの安全高度化に係る全体ロードマップ及び技術マップへの Gr 2 関連項目の明記
  - SFP における安全性高度化のための技術マップ及びロードマップ
- 2/26に Gr2 の資料を、メンバーに事前配布した。

以 上