

## グループ 4 の検討方針と進捗について

### 1. グループ 4 の担当範囲

軽水炉事故耐性燃料・制御棒

軽水炉燃料の長寿命化

### 2. 検討状況

作業内容、アウトプットイメージ、等について、電子メールで意見交換  
課題調査票の改定作業前に、WG 大で認識共有が必要と言うことで一致  
WG 会合（9/25）を受けて、10 月中目途にグループ会合を開催

### 3. 認識共有が必要な項目

-WG の目的、要求されているアウトプット、スケジュール

-グループ 4 の担当範囲、他グループとの境界領域の整理

-要素技術の分類